

**ACT ADITIONAL NR. 3**  
**la Contractul de lucrari nr. 4045/108/14.08.2019**

Intre partile contractante,

**COMUNA IZVOARELE SUCEVEI**, adresa localitatea Izvoarele Sucevei, telefon/fax 0230/575.990, CIF 4326744, cont RO13TREZ24A650401710130X, deschis la Trezoreria Campulung Moldovenesc reprezentata prin Mechno Mihail, avand functia de primar, in calitate de **achizitor**, pe de o parte,

si

**Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L. si S.C. NORD STUDIO S.R.L.**

**S.C. DORNA CONSULT S.R.L.**, cu sediul in Municipiul Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 1, cam. 8 jud. Suceava, telefon 0740041083, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J33/549/2009, cod fiscal RO 25706452, cont RO46TREZ5975069XXX001552 deschis la Trezoreria Municipiului Vatra Dornei reprezentata prin Ungureanu Costel, avand functia de administrator – Lider de asociere

și

**S.C. NORD STUDIO S.R.L.**, adresă str. Latcu Voda, nr. 72 A, oras Siret, judetul Suceava, telefon/fax 0751078751, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J33/191/2014, cod fiscal RO32865817, cont RO48TREZ5965069XXX000511 deschis la Trezoreria Siret, reprezentata prin Costiuc Elena, avand functia de administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

Prevederile din Contractul de lucrari nr. 4045/108/14.08.2019 încheiat între Comuna IZVOARELE SUCEVEI și Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L. si S.C. NORD STUDIO S.R.L., sunt completate astfel :

**Art. 1** Se completeaza prevederile cap. 5.4 coroborat cu art.1 din Actul aditional nr. 1 și cu art.1 din Actul aditional nr. 2, astfel: se prelungeste durata contractului de lucrari pana la data de 31.12.2021.

Părțile au înțeles să încheie azi \_\_\_\_\_ prezentul act aditional în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor,**  
**COMUNA IZVOARELE SUCEVEI**

*Primar – MECHNO MIHAIL*

**Executant,**  
**Asocierea S.C. DORNA CONSULT S.R.L.**  
**si S.C. NORD STUDIO S.R.L.**

*Administrator – UNGUREANU COSTEL*