

**ACT ADITIOINAL NR. 8**  
**la Contractul de lucrari nr. 4921/1164/23.08.2017**

Intre partile contractante,

**COMUNA IZVOARELE SUCEVEI**, adresa localitatea Izvoarele Sucevei, telefon/fax 0230/575.990, CIF 4326744, cont RO33TREZ24A840301710130X, deschis la Trezoreria Campulung Moldovenesc reprezentata prin Mechno Mihail, avand functia de primar, in calitate de **achizitor**, pe de o parte,  
si

**AUTOTEHNOROM S.R.L.**, adresa sat Sf. Ilie, comuna Scheia, str. Rulmentului, nr. 62, judetul Suceava, telefon/fax 0330/803716, numar de inmatriculare J33/16/2005, cod fiscal RO17103310, cont trezorerie RO16TREZ5915069XXX006150 deschis la Trezoreria Suceava, reprezentata prin Rîpan Ion Vasile, avand functia de administrator, in calitate de **executant**, pe de alta parte,

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul Art.1, pct.(2), lit.b), din Ordordonanța de Guvern nr.15/2021 privind reglementarile unor masuri fiscal-bugetare, cu privier la ajustarea pretului contractului, s-a incheiat prezentul Act Aditioinal la Contractul de lucrari nr. 4921/1164 din data de 23.08.2017 avand ca obiect „Modernizare drum comunal Danileni-Pohonis-Brodina, comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava”, prin care au convenit modificarea art.18.2. de la Pct.18 Ajustarea pretului contractului din contractul de lucrari mentionat anterior, astfel:

Art.18.2. din Cap.18 – Ajustarea pretului contractului, se modifică și va avea următorul conținut:

18.2 Pretul contractului se ajusteaza dupa cum urmeaza:

(1) – Ajustarea pretului se aplica la restul de executat fara TVA, existent la data incheierii prezentului act aditioinal, respectiv la valoare de 3.820.805,01 lei, asa cum rezulta din centralizatorul anexat la prezentul act, se va realiza la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului pina la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii.

(2) – In conformitate cu prevederile art.2, alin (3), alin (6) si alin (7) din OG 15/2021, ajustarea pretului valorii solicitate la plata se va face dupa urmatoarea formula:

$V_a = C \times V_o$ , unde:

$V_a$  - valoarea ajustată a solicitării de plată;

$V_o$  – valoarea solicitării de plată conform preturilor din oferta care a stat la baza incheierii contractului;

$C$  – coeficientul de ajustare, care se calculează cu următoarea formulă:

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P), \text{ unde:}$$

P – ponderea de 46,82% aferent constructiilor ingineresti noi;

$(ICCM)_n$  - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitarii de plata, comunicat de Institutul National de Statistica;

$(ICCM)_{ian.2021}$  - indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021, respectiv 109,8 comunicat de de Institutul National de Statistica.

(3) - Determinarea pretului final al contractului se realizeaza dupa depunerea ultimei solicitari de plata, în baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza contractului, inclusiv în baza actelor aditionale la acesta, insusita de executant, diriginte de santier si aprobata de achizitor, prin încheierea unui act aditional la contract.

Celelalte clauze ale Contractului de lucrari nr. 4921/1164 din data de 23.08.2017 raman nemodificate.

Prezentul Act aditional intra in vigoare la data semnarii lui.

Acest act s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

**Achizitor,**  
**COMUNA IZVOARELE SUCEVEI**  
reprezentata de primar,  
Mechno Mihail

**Executant,**  
**AUTOTEHNOROM S.R.L.**  
reprezentata de administrator,  
Rîpan Ion Vasile